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Tämän opinnäytetyön aiheena on sähköisen määrälaskentaohjelmiston hyödyntämi-
nen yrityksen määrälaskennassa. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa, mitä hyötyjä 
voidaan saavuttaa sähköistä määrälaskentaohjelmaa käyttämällä verrattuna perintei-
seen käsinmassoitteluun, Hyötyjen lisäksi selvitetään mahdollisia ongelmakohtia.  
 
Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee erilaiset nimikkeistöjärjestelmät, joista Talo 80- 
nimikkeistöjärjestelmään perehdytään tarkemmin, koska se on käytössä opinnäyte-
työn tilanneessa yrityksessä.  
 
Määrälaskennassa lasketaan rakennuskohteen rakentamiseen vaadittavat rakennus-
osat ja -suoritteet. Määrälaskenta voidaan suorittaa perinteisellä käsinmassoittelulla 
tai käyttäen apuna sähköisiä määrälaskentaohjelmistoja. Sähköisillä määrälaskenta-
ohjelmilla pyritään säästämään laskentaan käytettävää aikaa ja saavuttamaan tarkem-
pia mittaustuloksia määriä laskettaessa. Määrälaskennan jälkeen pystytään hinnoitte-
lemaan rakennuskohde ja saadaan sen rakennuskustannuksille hinta-arvio. Tämän 
jälkeen kohteesta voidaan antaa tarjous.  
 
Tutkimus toteutettiin perehtymällä molempiin laskentatapoihin siten, että esimerkki-
kohteet laskettiin sekä perinteisellä käsinmassoittelulla että JCAD MÄÄRÄT ohjel-
maa apuna käyttäen. Saaduilla tutkimustuloksilla pystyttiin selvittämään ohjelman 
tarkkuus ja luotettavuus sekä sen käytöstä saatavat hyödyt ja ongelmakohdat. Mo-
lemmilla laskentatavoilla pääsee tarkkoihin määriin, mutta ohjelmaa käyttäen erilais-
ten mittausten suorittaminen on nopeampaa. JCAD MÄÄRÄT -ohjelman käyttämi-
nen vaatii ohjelman opettelemista, mutta pidemmällä aikavälillä se tehostaa määrä-
laskentaa. JCAD MÄÄRÄT -ohjelma ei kuitenkaan pysty kokonaan korvaamaan pe-
rinteistä määrälaskentaa.  
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The topic of this thesis is the utilization of an electronic quantity surveying software 
in the company`s quantity surveying. The purpose was to determine what benefits 
can be achieved by using an electronic volume calculating software compared to 
traditional quantity surveying methods. In addition to benefits, potential problems are 
also investigated. 
 
In the theoretical part of the thesis different nomenclature systems are discussed. 
Specifically, the focus is on the Talo 80 nomenclature system, because it is the 
system used by the company for which this thesis is done.  
 
In quantity surveying, required duilding elements and works are calculated for 
specific building being constructed. Quantity surveying can be done traditionally by 
manually calculation or using an electronic quantity surveying software. The aim of 
using alectronic quantity surveying software is to save time in the process of 
calculation and to achieve more accurate measurements results when quantity 
surveying. After quantity surveying, overall budgett for building construction and an 
estimation for its construction cost can be determined. When the process heve been 
completed, tender document can be prepared and submitted. 
 
The study was carried out by studying both methods of calculation so that example 
targets were calculated using both manual calculation and JCAD MÄÄRÄT 
software. The result of this study indicate the accuracy and realiability of the 
software as well as its advantages and disadvantages compared to manual 
calculation. Both calculation methods reach accurate amounts but using the software 
is faster method. It requires learning to use the JCAD MÄÄRÄT software but in the 
longer term using the software will increase the effectiviness of quantatity surveying. 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä MVR-Yhtymä Oy:lle tutkimus määrä-
laskennan mahdollisesta tehostamisesta JCAD MÄÄRÄT -ohjelman avulla. Opin-
näytetyössä keskitytään määrälaskennan nopeuttamiseen. Opinnäytetyössä verrataan 
myös perinteisellä määrälaskennalla ja JCAD MÄÄRÄT -ohjelman avulla saatuja 
määriä sekä ohjelmalla saatujen määrien luetettavuutta. Opinnäytetyössä kerrotaan 
lyhyesti eri määrälaskentanimikkeistöistä ja perehdytään tarkemmin Talo 80- nimik-
keistöjärjestelmään, joka on käytössä tutkimuksen tilanneessa yrityksessä. 
 
MVR-Yhtymä Oy on vuonna 1987 perustettu satakuntalainen rakennusliike, joka 
toimii teollisuus-, asunto- ja julkisen rakentamisen saralla. Yhtiöllä on toimihenkilös-
töä noin 15 ja työntekijöitä noin 30. Yritys työllistää myös laajan alihankintaverkos-
ton. MVR-Yhtymä Oy suorittaa kohteiden urakointia teollisuuden, kaupan ja julkis-
ten rakentajien kohteissa. Yritys toteuttaa peruskorjauksia osamuutostöistä laajoihin 
kokonaisratkaisuihin. Lisäksi yritys rakentaa ja korjaa liiketiloja, teollisuuslaitoksia 
sekä julkisia rakennuksia. Hankkeita ovat olleet mm. Satakunnan Kansan uusien 
toimistotilojen rakentaminen, Käppärän koulujen peruskorjaukset, Porin uuden ui-
mahallin rakentaminen ja Porin kaupungintalon peruskorjaus sekä Satakunnan kes-
kussairaalan lasten- ja naistentalon rakentaminen. (MVR-Yhtymän www-sivut 
2017). 
 
MVR-Yhtymä Oy:llä on myös omaa asuntotuotantoa. Yhtiö rakentaa hyvin suunni-
teltuja, laadukkaita, uusia kerrostaloja Poriin. Kerrostalot sijaitsevat ns. Karhukortte-
lissa. Asunto Oy Porin Kolibri valmistui 31.10.2015, Asunto Oy Porin Karhu valmis-
tui 8.12.2016 ja uusin kohde Asunto Oy Porin Kontio on tällä hetkellä myynnissä ja 
pitäisi valmistua joulukuussa 2017.  (MVR-Yhtymän www-sivut 2017). 
 
Tällä hetkellä yrityksessä käytetään määrälaskentamenetelmänä perinteistä käsin-
massoittelua. Perinteinen määrälaskenta suoritetaan suhdeviivainta ja laskinta apuna 
käyttäen paperidokumenteista. Määrälaskennassa saadut määrät syötetään Excel-
taulukkoon, josta ne voidaan siirtää tarjouslaskentaohjelmistoon. MVR-Yhtymä 
Oy:llä on käytössä EVRY Jydacom Oy:n JD-tarjouslaskentaohjelmisto.  
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Perinteinen määrälaskenta saattaa olla hidasta ja siinä virheiden mahdollisuus on 
kohtalainen riippuen määrälaskijan kokemuksesta. Kokenut määrälaskija on hyvin-
kin tuottava käsinmassoittelussa, mutta menetelmä on kuitenkin aikaa vievää. Perin-
teisessä määrälaskennassa virheiden mahdollisuus on kohtalaisen suuri, koska käsin 
massoiteltaessa pitää muistaa ja merkitä dokumentteihin tarkasti, mitä on jo mitan-
nut. Lisäksi laskettaessa voi syntyä helposti virheitä, jos laskee laajoja ja monimut-
kaisia kokonaisuuksia.  
 
Määrälaskennan tehostamista kannattaa tutkia, koska määrälaskenta muodostaa ra-
kennushankkeen tiedonhallinnan perustan. Määrälaskennasta saatuja tietoja tarvitaan 
ja hyödynnetään rakennushankkeen monissa eri vaiheissa, kuten kustannuslasken-
nassa, aikataulutuksessa ja hankinnoissa. Määrälaskennan tehostamiseen voi pyrkiä 
esimerkiksi määrälaskentaohjelmiston hyödyntämisellä. Määrälaskennan nopeampi 
valmistuminen antaa lisäaikaa muihin tarjousvaiheessa tehtäviin töihin ja näin välty-
tään esimerkiksi mahdollisesti ajan puutteen vuoksi saamatta jääneiltä ennakkotarjo-
uksilta. Jos aikaa voitetaan määrälaskennassa vaarantamatta määrien paikkansa pitä-
vyyttä, saadaan tarjouksista entistä tarkempia ja luotettavampia. 
 
Opinnäytetyön päätavoite on antaa toimeksiantajalle selkeä kuva JCAD MÄÄRÄT -
ohjelman luomista hyödyistä sekä ongelmakohdista perinteiseen määrälaskentaan 
verrattuna. Opinnäytetyössä pohditaan myös millaista taloudellista hyötyä ohjelman 
käytöllä voisi olla sekä kuinka vaikeaa ohjelman käyttöönotto ja käytön opettelemi-
nen ovat. Opinnäytetyössä tarkastellaan myös ohjelman luotettavuutta ja mahdollisia 









Määrälaskenta perustuu nimikkeistöihin. Nimikkeistöjen yleiset käyttökohteet liitty-
vät suunnitteluohjeisiin, laatuvaatimuksiin ja kustannus- ja menekkitiedostoihin sekä 
määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yhdenmukaistamiseen. Talo-
nimikkeistöryhmän asiantuntijat ovat kehitelleet määrälaskentaohjeet. Määrälasken-
taohjeita ovat Talo 70, 80, 90 ja 2000 – määrälaskentaohjeet. Talo-
nimikkeistöryhmän tehtäviin kuuluu myös kansallisen nimikkeistön ylläpito sekä 
nimikkeistötutkimuksen ja – kehitystyön tekeminen. Ryhmä pyrkii myös edistämään 
Talo-nimikkeistöjen laajamittaista käyttöönottoa Suomessa. (Rakennustieto Oy:n 
www-sivut 2017). 
 
Määrälaskennan nimikkeistöjä on uusittu 70-luvulta lähtien noin kymmenen vuoden 
välein aina 2000-luvulle asti. Viimeisin Talo 2000-nimikkeistö uusiutui lähes koko-
naan verrattuna vanhoihin nimikkeistöihin. Talonrakentamisessa yleisimmin käytös-
sä olevat nimikkeistöt ovat Talo 80- ja Talo 2000-nimikkeistöt. Nimikkeistöt jakau-
tuvat tila-, hanke-, tuotanto-, rakennustuote- ja kalustenimikkeistöihin. (Rakennustie-
to Oy:n www-sivut 2017). 
 
Tilanimikkeistössä rakennus jäsennetään itsenäisiksi huoneistotyypeiksi ja tilatyy-
peiksi. Tilat vastaavat rakennuksen huoneistoihin sijoittuvia tyypillisiä toimintoja. 
Tilanimikkeistöä käytetään tilojen luokittelemiseen suunnitteluohjeissa sekä ti-
laselosteissa. (Rakennustieto Oy:n www-sivut 2017, Talo 2000-nimikkeistö). 
 
Hankenimikkeistö koostuu rakennus- ja tekniikkaosista. Hankenimikkeistö sisältää 
myös hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtävät sekä uudis- ja korjausrakentamisenhank-
keen hankevaraukset, joita käytetään hinnan määrityksissä ja hankelaskennassa. (Ra-
kennustieto Oy:n www-sivut 2017, Talo 2000-nimikkeistö). 
 
Tuotantonimikkeistö erittelee hankkeen kokonaisuuksiin kuten hankintoihin, toimi-
tuksiin ja tehtäviin, työlajeihin, toimi- ja ammattialoihin tuotannon sekä hankinnan 
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näkökulmasta. Tuotantonimikkeistö kattaa hankenimikkeistön rakennus- ja tekniik-
kaosien rakentamisen. Suoritusten sisältö määräytyy kulloinkin sovellettavasta tuo-
tantotekniikasta ja käytettävästä suoritusorganisaatiosta. Siksi nimikkeistön jaottelu 
muuttuukin tuotantotekniikan ja yritystoiminnan muuttuessa. Nimikkeet sisältävät 
aina kaikki työvaiheet valmiin tuotteen tai toimituksen aikaan saamiseksi asiakirjojen 
edellyttämällä tavalla. (Rakennustieto Oy:n www-sivut 2017, Talo 2000-
nimikkeistö). 
 
Rakennustuotenimikkeistö (panosnimikkeistö) luokittelee rakennukseen pysyvästi 
asennettavat hyödykkeet sekä hyödykkeet, jotka käytetään loppuun rakentamisen ai-
kana. Hyödykkeiden yksilöinti toteutetaan EAN- koodilla tai vastaavalla yksilöinti-
tunnuksella. Termi rakennustuote on EU:n rakennustuotedirektiivin mukainen. Kul-
lekin rakennustuoteluokalle on annettu numeerinen koodi ja otsikko. Talo-
nimikkeistöryhmän suositus on, että koodin kahta ensimmäistä numeroa käytetään 
luokittelussa. Käyttäjät voivat kuitenkin hanke- ja yrityskohtaisissa sovelluksissaan 
käyttää omaa numerointiaan omien tarpeidensa mukaan. (Rakennustieto Oy:n www-
sivut 2017, Talo 2000-nimikkeistö). 
 
Kalustonimikkeistö jakaa kohteen toteuttamiseksi tarvittavat koneet, laitteet ja väli-
neet panosnimikkeiksi. Rakennuskalusto ei jää osaksi rakennusta. Talo 2000:ssa ka-
lusto jaetaan erityiskalustoon, joka kohdistetaan nimikkeelle ja yleiskalustoon, joka 
käsitellään työmaatehtävänä. (Rakennustieto Oy:n www-sivut 2017, Talo 2000-
nimikkeistö). 
 
Projektikohtaisesti määritellään aina mitä nimikkeistöä kyseisessä projektissa käyte-
tään, jotta kaikilla projektin osapuolilla on sama nimikkeistö käytössä. Nykyään kak-
si laajimmassa käytössä olevaa nimikkeistöjärjestelmää ovat Talo 80- ja Talo 2000- 
nimikkeistöjärjestelmät. Talo 80-nimikkeistöjärjestelmä on saavuttanut urakoitsijoi-
den keskuudessa vankimman aseman käytetyimpänä nimikkeistöjärjestelmänä. Talo 
80-nimikkeistöjärjestelmä toimii vielä nykyäänkin monen urakoitsijan määrälasken-
nan ja määräluettelon perustana. Talo 2000- nimikkeistöjärjestelmä on uusin ja päivi-




Tässä opinnäytetyössä käsitellään ja perehdytään tarkemmin Talo 80-
nimikkeistöjärjestelmään, koska se on käytössä myös yrityksessä, johon tutkimusta 




TALO-80 -nimikkeistöjärjestelmä on laadittu aikaisempaa TALO-70- nimikkeistö-
järjestelmää kehittämällä säilyttäen sen periaatteet ja rakenne entisellään. Kehittämis-
työssä on pyritty ottamaan huomioon TALO-70:n käytöstä saadut laajat kokemukset. 
Aikaisemman TALO-70 määrälaskentaohjeen puutteet havaittiin yleisesti. TALO 70-
järjestelmä ei täsmentänyt määrien mittausperusteita riittävästi, ei huolehtinut määri-
en asianmukaisesta erittelystä eikä edellyttänyt rakennussuoritusten riittävää kuvaus-
ta. Nämä ongelmat pyrittiin poistamaan TALO-80 määrälaskentaohjeessa. (Talo 80 
määrälaskentaohje 1982, 5). 
 
TALO-80- järjestelmässä mittaussäännöt on pyritty saamaan kiinteiksi, selkeiksi, 
yksikäsitteisiksi ja suunnitelmien valmiudesta riippumattomiksi. Määrälaskentaoh-
jeen mittausohjeissa on määritetty nimikkeiden määrän mittauksessa käytettävät mit-
tayksiköt ja mittaustavat. Määrät mitataan rakenneteoreettisina mittausohjeiden mu-
kaan. Määriin ei sisällytetä hukkavaroja tai ryöstöjä. Esimerkiksi betoniraudoituk-
seen ei sisällytetä mm. asennusteräksiä. Tällaiset lisät hinnoittelijan on otettava erik-
seen huomioon jokaisen nimikkeen kohdalla. Määrien mittaus tehdään aina joko ni-
mellis- tai liittymismittoja käyttäen. Määrien mittauksessa merkitty mitta ohittaa pii-
rustuksista mittaamalla saatavan. (Talo 80 määrälaskentaohje 1982, 5). 
 
Luomalla yhtenäiset kiinteät mittaussäännöt sekä käyttämällä teoreettisia määriä on 
pyritty yhtenäistämään määrälaskelmia ja vähentämään arviointia ja työnsuunnittelua 
määräluetteloa laadittaessa. Talo 80-järjestelmässä on myös pyritty valitsemaan yk-
siköt sekä mittausperusteet siten, ettei määrälaskijan tarvitse tehdä työmenetelmäva-
lintoja. Työn suunnittelu siirtyy näin hinnoittelijan tehtäväksi. (Talo 80 määrälasken-
taohje 1982, 8). 
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Talo 80- mittausohjeen mukaan määristä ei vähennetä alle yhden neliömetrin (1m2) 
suuruisia aukkoja tai rakenteita lukuun ottamatta sellaisia kalliita pintarakenteita, joi-
den hankinta suoritetaan teoreettisen määrän mukaan, kuten laatoitus, luonnonkivi, 
sekä eräät metalli- ja lasilevytyöt. Edellä mainituissa tapauksissa vähennetään muut 
paitsi rakennesuoritukseen nähden vähäiset aukot, kuten laattakokoa pienemmät, ra-
sioita tai läpimenoja varten tehtävät aukot. (Talo 80 määrälaskentaohje 1982, 8). 
 
Määrät mitataan suunnitelma-asiakirjojen sekä urakkaohjelman mukaan. Määrät si-
sältävät kyseessä olevan nimikkeen tekemiseksi tarvittavan työn, hankinnat ja varus-
teet apuaineineen, tarvikkeineen, aputöineen yms. Täten esimerkiksi vastaanotot ja 
siirrot kohdistetaan ao. nimikkeelle. Jos asiakirjojen tarkkuudesta johtuen määriä ei 
voida mitata, joudutaan ne arvioimaan. Arviointimenetelmä on kuitenkin tällöin il-
moitettava määräluettelossa. Määrät kirjataan määräluetteloon kokonaislukuina kor-
keintaan kolmella merkitsevällä numerolla. Pyöristykset tehdään yhteenlaskun suo-
rittamisen jälkeen. (Talo 80-määrälaskentaohje 1982, 9). 
2.1.2 Talo-80 nimikkeistön rakenne 
Talo- 80 järjestelmä perustuu usean erillisen osanimikkeistön käyttöön eli osakoodi-
järjestelmään. Osanimikkeistöjä voidaan yhdistellä ja niiden keskinäistä järjestystä 
voidaan vaihdella eri käyttötarkoituksissa. (Talo 80 yleisseloste 1981, 9). 
 
TALO-80 järjestelmän mukaiset nimikkeistöt ovat 
     
 
Rakentamisosa RO jaottelee rakennuskohteen ajallisesti ja rakenteellises-
ti yhtenäisiin kokonaisuuksiin sekä erillisiin kustan-
nuslaskentakohteisiin 
 
Suoritus  SUO jaottelee rakennustyön työlajin mukaan yhtenäisellä 
rakentamisosan tarkennuksella. 
 
Kustannuslaji  KL jaottelee kustannukset syntymistavaltaan erilaisiin 
kustannuslajeihin. 
 




Rakentamisosat, suoritukset ja kustannuslajit muodostavat nimikkeistöjärjestelmän 
perusrakenteen. Kustannuserät taas muodostavat tiedolle erillisen rinnakkaisen esi-




Rakentamisosanimikkeistön pääryhmät eli rakentamisvaiheet ovat: 
 
0. Rakennuttajan kustannukset 
1. Maa- ja pohjarakennus 
2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 
3. Runko- ja vesikattorakenteet 
4. Täydentävät rakenteet 
5. Pintarakenteet 
6. Kalusteet, varusteet ja laitteet 
7. Konetekniset työt 
8. Työmaan käyttökustannukset 
9. Työmaan yleiskustannukset 
 
Eriteltäessä rakennuskohdetta koskevaa aineistoa rakentamisosanimikkeistö on en-
simmäinen ryhmittelyperuste. Se esittelee välittömästi työmaan välittömät erilliskus-
tannukset. Rakentamisosakoodin pituus vaihtelee eri pääryhmissä. Pääryhmissä 2,3,4 
ja 5 käytetään kaksinumeroista koodia, muissa pääryhmissä käytetään kolminume-
roista koodia. Kaksinumeroisiin rakentamisosiin liittyy yhteinen tarkennus, suoritus. 
Muissa pääryhmissä (0, 1, 6, 7, 8, 9) ei ole yhtenäistä suorituskoodia. Pääryhmä 0 
käsittää hankkeen vaatimat rakennuttajan kustannukset, kuten liittymismaksut ja 
asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön perustamisesta aiheutuvat kulut. Pääryhmät 1-6 kä-
sittää hankkeen rakennustekniset työt. Pääryhmään 7 kuuluu konetekniset työt, jotka 
ovat ilmanvaihto-, sähkö- ja putkityöt. Pääryhmiin 8 ja 9 kuuluu työmaan käyttö- ja 
yleiskustannukset. Pääryhmiä 8 ja 9 ei käytetä rakennusselostuksessa, mutta ne ovat 
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merkittävä osa kohteen kustannuksista. Työmaan käyttö- ja yleiskustannukset käsit-
tävät koko työmaata tai useita rakentamisosia ja suorituksia palvelevat työt, kustan-
nukset ja hankinnat. Edellä mainittuja suorituksia, kustannuksia ja hankintoja ei eri-





(Taulukko 1. Rakentamisnimikkeet taulukkona, Talo 80 määrälaskentaohje 1982, 









Suoritusnimikkeet liittyvät rakentamisosiin 2-5 muodostaen näille yhtenäisen tarken-
nuksen. Suorituksen pääryhmät eli työlajit ovat seuraavat: 
 
1. Muottityö 
2. Raudoitus ja betonityö 
3. Metallityö 
4. Muuraus, rappaus ja laatoitus 
5. Elementtityö 
6. Puutyö ja levytyö 
7. Lämmöneristys ja ääneneristys 
8. Vedeneristys ja kosteudeneristys 
9. Muut työt 
 
Suoritusosanimikkeistön alajaottelu on pyritty muodostamaan niin, että se palvelee 
sekä työkuntien että aine- ja alihankintojen erittelynä. 0-päätteiset numeroyhdistel-
mät on varattu erittelemätöntä tai yhtenäistä käyttöä varten ja 9-päätteiset numeroyh-
distelmät erityskäyttöä varten. (Talo 80-yleisseloste 1981, 15). 
 
Rakentamisosan ja suorituksen muodostamasta yhdistelmästä saadaan ns. käsitepare-
ja, jotka muodostavat Talo 80-nimikkeistöjärjestelmän mukaiset suoritteet esimer-
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(Taulukko 2. Suoritusnimikkeet taulukkona, Talo 80 määrälaskentaohje 1982, 113, 
liite 9). 
 
Yksityiskohtaisen kustannusarvion laadinnassa määrälaskenta muodostaa ensimmäi-
sen vaiheen. Määrälaskennan tuloksena syntyvät kohteen määräluettelot, josta saa-
daan selville kohteen suoritteet, työt ja hankinnat nimikkeinä ja määrinä. Talo 80- 
määräluettelot laaditaan rakentamisosittain suoritusnimikkeen tarkkuudella. Suori-
tusnimikkeen sisällä määrät eritellään rakenteen, materiaalin, mittojen, työtavan tai 
muun kustannuksiin vaikuttavan tekijän perusteella. Määräluettelossa määrien mit-
tayksiköt ovat teoreettisia eli suunnitelmista mitattuja määrälaskentaohjeessa esite-
tyin mittaussäännöin. Mittausohjeissa on määritetty nimikkeiden määrän mittaukses-
sa käytettävät mittayksiköt ja mittaustavat.  (Talo 80 yleisseloste 1981, 28). 
2.2 Perinteinen määrälaskenta 
Perinteisessä dokumentteihin pohjautuvassa rakennushankkeen suunnittelussa, suun-
nittelutieto on hajallaan eri dokumenteissa. Tämä tekee suunnittelutiedon hyödyntä-
misen hankalaksi määrä- ja kustannuslaskentavaiheessa. Perinteisesti suoritettu mää-
rälaskenta tehdään mittaamalla määrät 2D-paperidokumenteista tai joissain tapauk-
sissa sähköisistä suunnitteludokumenteista. Laskennan tarkkuus on riippuvainen mit-
tauksen suorittavan määrälaskijan työsuorituksen tarkkuudesta. (Teittinen 2008, 4).  
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Perinteisessä määrälaskennassa tehdään runsaasti manuaalista työtä, mikä osittain 
rajoittaa tehokasta, eri suunnitteluvaihtoehtojen kustannusvaikutuksien vertailua. 
Mahdollisten laskenta- ja mittavirheiden toteaminen on myös haastavaa perinteisessä 
määrälaskennassa, koska ainoastaan määrälaskennan suorittanut henkilö on tietoinen 
tekemistään yksinkertaistuksista ja olettamuksista. Suurin ongelma dokumentteihin 
perustuvassa määrälaskennassa on kuitenkin suunnittelutietojen hajanaisuus. Määrä-
laskijan on perehdyttävä kohteeseen todella perusteellisesti, mikä on haastavaa pelk-
kien tasopiirustusten pohjalta.  (Teittinen 2008, 4). 
 
Dokumentteihin perustuvassa määrälaskennassa käytetään suhdeviivainta, jolla mitat 
saadaan paperitulosteista. Pinta-aloja laskettaessa apuvälineenä voi käyttää planimet-
ria. Planimetri on pinta-alan määrittämiseen käytettävä mittalaite. Planimetrissä on 
mittakärki, jota kuljetetaan mitattavan alueen ympäri sen reunaviivaa pitkin. Plani-
metrissä on mittarulla, joka kertoo mitatun pinta-alan.  Tietokonetta ja digitointipöy-
tää apuna käyttäen voidaan laskea aloja ja piirejä.   Perinteisen määrälaskennan apu-
välineenä käytetään usein Exceliä tai jotain muuta taulukkolaskentaohjelmistoa. Ex-
celillä saadaan määrien laskentatoimitukset suoritettua ja siihen pystyy myös luo-
maan luettelopohjan, josta laskentatulokset saadaan tulostettua paperille tai siirrettyä 
käytössä olevaan kustannuslaskentaohjelmistoon. 
 
Määrien mittaamista on myös mahdollista suorittaa tietokoneella DWG-kuvista. Näin 
toimien saadaan todella tarkkoja mittoja ja pystytään mittaamaan myös pinta-aloja 
tarkasti. Tietokoneella tehdyllä mittauksella säästytään paperikuvien tulostamiselta. 
Ongelmana tässä menetelmässä on DWG-kuvien saaminen tarjousvaiheessa. Suu-
rimmasta osasta kohteita on tarjousvaiheessa saatavilla vain PDF-kuvat, jolloin säh-
köistä määrälaskentaa ei pysty suorittamaan ilman määrälaskenta ohjelmistoa, jolla 





3 JCAD MÄÄRÄT 
3.1 Perustiedot 
Tarjousvaiheaikaisen määrälaskennan suorittaa lähes aina urakoitsija. Urakoitsijan 
on myös mahdollista ostaa kohteen määräluettelo määrälaskentapalveluja tuottavasta 
yrityksestä. Näin yritys saa aikaa muihin tarjousvaiheessa suoritettaviin tehtäviin. 
Tilaaja suorittaa määrälaskennan todella harvoin, koska tilaaja ei halua olla vastuussa 
määrien paikkansapitävyydestä.  Jos urakoitsija ostaa valmiin määräluettelon tai saa 
sen tilaajalta, jää urakoitsijalle kuitenkin määräluettelon tarkistaminen, suoritteiden 
hinnoittelu sekä työmaan käyttö- ja yleiskustannuksien laskeminen ja hinnoittelu. 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään JCAD-MÄÄRÄT -ohjelman luomia etuja perintei-
seen määrälaskentaan verrattuna.  
 
JCAD MÄÄRÄT -ohjelma on sähköinen määrälaskentaohjelmisto rakennusalan 
määrälaskentaan. Kyseessä on ohjelma, joka ymmärtää sähköisiä dokumentteja ja 
määrälaskentaa. Laskenta tapahtuu sähköisistä kuvista, jotka voivat olla yleisimpiä 
piirustusformaatteja tai jopa digi-kuvia kamerasta tai kännykästä. Tuettuja formaatte-
ja ovat PDF, DWG sekä JPEG. Laskennan pystyy tekemään joko omalle nimikkeis-
tölle tai käyttää yleisimpiä nimikkeistöjärjestelmiä kuten Talo 80- nimikkeistöä mit-
tauksen tukena. (Quanttos Oy, JCAD MÄÄRÄT, esite 2017). 
 
Ohjelmalla pystytään korvaamaan suhdeviivain, digitointipöytä ja laskin. Ohjelman 
avulla pystyy laskemaan monimutkaisia pinta-aloja ja piirejä alueittain. Yhteen mit-
taukseen voi sisällyttää useampia nimikkeitä esim. anturan muottityö, anturan beto-
nointi ja anturoiden raudoitus. Tulokset kerätään taulukkoon, jossa on yhteenvetorivit 
mitatuille asioille. Ohjelma kertoo myös mistä määrät on laskettu. Esimerkiksi työ-
maalle voi siirtää sekä määräluettelot että ne dokumentit, mistä määräluettelot on 
muodostettu. Ohjelmassa säilyy dokumenttien ja määrien välinen yhteys, jolloin 
työmaalla nähdään suoraan, mistä määrät on mitattu ilman erillisiä viittauksia.  
(Quanttos Oy, JCAD MÄÄRÄT, esite 2017). 
 
17 
Ohjelmalla on mahdollista muodostaa raportteja, jos vastaanottajalla on myös käy-
tössä JCAD MÄÄRÄT -ohjelma. Lähettäjän ei tarvitse luoda valmiita raportteja, 
vaan vastaanottaja voi tehdä haluamansa raportit omien tarpeidensa mukaan. Esi-
merkiksi työmaamestari voi luoda ja tulostaa haluamastaan osa-alueesta määrät tar-
vittaessa. (Quanttos Oy, JCAD MÄÄRÄT, esite 2017). 
 
Ohjelman tärkeimmät ominaisuudet 
• mittaukset joko suorite- tai rakennemittauksella 
• projektin aikana syntyneet mallit hyödynnettävissä myöhemmin 
• monipuoliset raportit joko paperille tai sähköiseen muotoon 
• tiedot siirrettävissä kustannuslaskentaohjelmistoihin 
(Quanttos Oy, JCAD MÄÄRÄT, esite 2017). 
3.2 Mittaaminen 
JCAD MÄÄRÄT -ohjelmalla mitatut määrät ovat teoreettisia eli ne eivät sisällä huk-
kavaroja tai ryöstöjä. Esimerkiksi laskettaessa betoniraudoitusta määrät eivät sisällä 
asennusteräksiä, eikä limityksiä. Nämä lisät on huomioitava hinnoiteltaessa kohdetta. 
Mittauksia tehdessä tätä ei tarvitse huomioida, mutta hinnoittelijan on huomattava 
tämä hinnoitellessaan kohdetta. Määrien mittaus tehdään joko liittymis- tai nimellis-
mittoja käyttäen. Nimellismitta on yksittäisen rakennusosan perusmitta ja liittymis-
mitta on mitta, joka sisältää perusmitan ja asennukseen tarvittavan tilan. Määrien 
mittauksessa merkitty mitta ohittaa piirustuksista mittaamalla saatavan mitan.  
 
Mittaaminen aloitetaan luomalla ohjelmalla halutusta kohteesta uusi projekti. Projek-
tiin luodaan tarvittavat JCAD-piirustukset. Piirustuksiin ladataan ja liitetään halutut 
kuvat, jotka voivat olla PDF, DWG- tai rasterimuodossa. Laskennan edetessä on 
myös mahdollisuus lisätä projektiin lisää kuvia. Mittauskuvat kannattaa eritellä pro-
jektin omiin alikansioihin, jotta mittaukset on helpompi löytää ja projektipuu pysyy 
selkeämpänä. (Quanttos Oy, JCAD MÄÄRÄT, ohjelman ohje 2016). 
 
Ohjelma piirtää aina suoritettavasta mittauksesta alueelle kuvion, jonka ansiosta 
käyttäjän ei tarvitse enää jälkeenpäin arvailla mistä mitattu tulos on saatu. Tämä 
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mahdollistaa myös sen, että toinen määrälaskija pystyy jatkamaan helposti myös toi-
sen aloittamaa projektia, kun hän näkee jo mitatut määrät. Ohjelma säilyttää myös 
dokumenttien ja määräluettelon väliset yhteydet, joten määräluettelosta pystyy pai-
kantamaan mitatun osan. (Quanttos Oy www-sivut, viitattu 25.4.2017). 
 
Ohjelmalla voidaan mitata useita suoritteita ja nimikkeitä samanaikaisesti, mikäli ne 
noudattavat samaa laskentatapaa. Esimerkiksi perustusten laskennassa voidaan mita-
ta samalla kertaa useata suoritetta, kuten muottitöitä, raudoitusta, betonointia ja pin-
tabetonityötä. Määrien mittaaminen aloitetaan valitsemalla haluttu mittaus, määrit-
tämälle mittaukselle nimi ja valitsemalla nimikkeistöstä tarvittavat mittaus nimik-
keet. Kuvassa 1. on esitetty uuden mittauksen luominen ja mittaukseen asetettavat 
asetukset. 
 
Kuva 1. Esimerkissä on yhteen mittaukseen valitut suoritteet (JCAD MÄÄRÄT -
ohjelma).  
 
Luodessa uutta mittausta kullekin mitattavalle nimikkeelle annetaan haluttu yksikkö, 
jolloin ohjelma antaa mittaustulokset valittuun yksikkömuotoon. Yksiköksi voi valita 
esimerkiksi pinta-alan, pituuden tai tilavuuden. Mittaukseen voi lisätä myös kertoi-
mia. Raudoitusta laskiessa voi antaa kertoimen, jolla ohjelma laskee kilot, esimerkik-
si voi antaa kertoimen 80 suhteessa tilavuuteen, jolloin ohjelma antaa tulokseksi 
80kg/m3. Kun mittaukseen tarvittavat tiedot ja kertoimet on asetettu, aloitetaan varsi-
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nainen mittaus. Tartunnan ja osoittimen avulla saadaan tehtyä mittaukset halutusta 
rakenteesta. Mittauksen valmistuttua nähdään heti kyseisen mittauksen antamat mää-
rät valituille nimikkeille. 
 
Kun määrät on saatu mitattua, voidaan laatia määräluettelo. Perinteisesti määräluette-
lo on lista nimikkeistä ja niiden määristä. Määräluettelosta ei saa muuta informaatio-
ta kuin tunnuksen, selitystekstin käytetyn yksikön ja määrän. Kaikki tieto on perin-
teisessä määräluettelossa siis tekstinä ja numeroina ilman graafisia esityksiä.  
 
JCAD MÄÄRÄT -ohjelma mahdollistaa uudenlaisen tavan määräluettelon laadin-
taan. Ohjelmalla tuotettu määräluettelo on kokonaisuus, jonka muodostavat määrä-
luettelot, dokumentit ja ohjelma yhdessä. Ohjelmalla luotua määräluetteloa voi tar-
kastella osissa tai kokonaan. Tarkastelun voi ulottaa jopa yhden mittauksen tasolle. 
Piirustuksista voi myös valita joukon, mistä määräluettelo muodostetaan. Tällaiset 
ominaisuudet ovat uusia perinteiseen määräluetteloon nähden. Viittauksia tarvitaan 
vain projektin ulkopuolisiin dokumentteihin. Taulukossa 3. on esitetty osaohjelmasta 
otetusta määräluettelosta. Määräluettelosta näkee mitattujen määrien lisäksi mittauk-
sen sijainnin ja ajankohdan. 
 
 
Taulukko 3. Esimerkki ohjelmasta saatavasta määräluettelosta. 
3.3 Vertailu 
Vertaan tässä opinnäytetyössä esimerkkikohteiden avulla määrälaskennan eroavai-
suuksia perinteisen määrälaskennan ja sähköisen määrälaskentaohjelmiston välillä.  
Vertailukohteeksi poimin erilaisia yrityksen määrälaskennassa olevia kohteita.  Uu-
diskohteiden määrälaskenta on usein yksinkertaisempaa ja ongelmiin törmätään har-
NimikkeistöTunnus Nimi Mittauksen	nimiSijaintialue Muokattu Muokkaaja Määrä Yksikkö
Talo	80 3310 Laattojen	ja	palkkien	muottityö 3181,3 m²
VP	1	10 1.KERROS 10.5.2017	19:19 MVR-E554 0,03 m²
VP	1	11 1.KERROS 10.5.2017	19:19 MVR-E554 301,33 m²
VP	1	14 2.KERROS 10.5.2017	19:19 MVR-E554 327,84 m²
VP	1	15 2.KERROS 10.5.2017	19:19 MVR-E554 206,2 m²
VP	1	16 3.KERROS 10.5.2017	19:19 MVR-E554 206,42 m²
VP	1	17 3.KERROS 10.5.2017	19:19 MVR-E554 327,51 m²
VP	1	18 4.KERROS 10.5.2017	19:20 MVR-E554 206,37 m²
VP	1	19 4.KERROS 10.5.2017	19:20 MVR-E554 332,4 m²
VP	1	22 5.KERROS 10.5.2017	19:20 MVR-E554 123,61 m²
VP	1	23 6.KERROS 10.5.2017	19:20 MVR-E554 96,18 m²
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vemmin kuin korjaushankkeen määrälaskennassa. Vertailussa on myös käytetty 
JCAD MÄÄRÄT -ohjelmalla määrälaskentaa suorittaessa eri pohjakuvaformaatteja 
kuten DWG- ja PDF- kuvia, jolloin pystyin vertaamaan, oliko eri formaattien käytös-
tä jotain haittaa tai hyötyä. 
 
Ensimmäiseksi vertailukohteeksi on valittu MVR-Yhtymän oman asuntotuotannon 
kohde As Oy Porin Kontio. Koska kohde käsittää yhteensä 53 asuntoa, rajataan ver-
tailu koskemaan kohteen laatoitustöiden määrälaskentaa. Suoritan laatoitustöiden 
laskennan perinteisellä määrälaskentamenetelmällä suhdeviivainta ja laskinta apuna 
käyttäen paperidokumenteista sekä JCAD MÄÄRÄT -ohjelmalla. Ohjelmaa käyttä-
essäni latasin kuvat DWG- formaatissa.  
 
 
Kuva 2. Kuvakaappaus JCAD MÄÄRÄT -ohjelmasta, DWG-kuva mittauksen poh-
jana. (As Oy Porin Kontio). 
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Kuva 3. Kuva kohteen paperidokumentista käsinmassoittelua tehdessä.  
 
Otin vertailuun myös Kontion välipohjarakenteet, jolloin pystyin testaamaan, onko 
ohjelman käytöllä havaittavissa hyötyjä laskettaessa laajoja ja yksinkertaisia määriä. 
Kohteen välipohjat ovat lähes samanlaisia jokaisessa kerroksessa, jolloin määrälas-
kenta nopeutuu huomattavasti, varsinkin käsin massoiteltaessa. 
   
Kolmas vertailtava määrälaskenta on Kontion ulkoseinien pintarakenteet. Pintaraken-
teiden määriä laskettaessa pohjakuvina käytettiin PDF-formaatista tuotuja kuvia. Jos 
PDF-kuvat tuodaan viitekuvana, muodostaa ohjelma kuvaan tartuntapisteitä, mistä 
mittausta voi suorittaa. Jos kuvan tuo rasterimuodossa, pohjakuvaan ei muodostu tar-
tuntapisteitä, vaan mittaus pitää suorittaa osoittimen avulla itse haluttuihin pisteisiin 
tarkentamalla. 
 
Kerron opinnäytetyössä myös yleisistä havainnoista, joita tein laskiessani Kontion ja 
muiden kohteiden määrälaskentaa JCAD MÄÄRÄT -ohjelmalla. Pohdin myös, onko 
ohjelmaa käytettäessä havaittu asioita, jotka palvelisivat yritystä muutenkin kuin 
määrälaskentaa suorittaessa.  
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Liite yksi sisältää perinteisellä määrälaskentatavalla ja JCAD MÄÄRÄT -ohjelmalla 
muodostetun määräluettelon määrien vertailun. Perinteisessä määrälaskennassa on 
käytetty yritykseen sovellettua Talo 80-nimikkeistöjärjestelmää.  Määräluettelot on 
esitetty samassa liitteessä, jotta määrien vertailu on helpompaa ja liitteestä pystyy 
nopeasti katsomaan määrien yhteneväisyyden ja poikkeavuudet.  
 
Liitteestä yksi pystyy helposti toteamaan, että perinteinen ja sähköisellä ohjelmistolla 
suoritettu määrälaskenta antavat lähes samoja määriä. Määrien mahdolliset poik-
keavuudet johtuvat jostakin määrälaskennassa syntyneestä virheestä. Lisäksi voi to-
deta, että pätevän perinteisen määrälaskennan hallitsevan työntekijän tekemät las-
kelmat ja sähköisen määrälaskennan mittaukset ovat samanlaisia. Molemmilla las-
kentatavoilla on tulokseksi saatu samat määrät, joten mittaukset on suoritettu oikein.  
 
JCAD MÄÄRÄT -ohjelmaa käytettäessä suurin virhe voi tapahtua, kun kuvia tuo-
daan ja skaalataan. Mikäli mittauksen pohjakuvan skaalaa väärään mittaan, jokaiseen 
mittaukseen tulee väärät määrät. Samantapainen virhe voi tapahtua perinteisessä 
määrälaskennassa, jos mittauksen suorittaa väärässä mittakaavassa. Perinteisessä 
määrälaskennassa virheen huomaa kuitenkin helpommin, kun mittaustulosta käsitte-
lee itse. Sen sijaan virheen havaitseminen on hankalampaa, kun ohjelma suorittaa 
laskennan. 
 
Ohjelman käyttö tulee myös hallita hyvin, jos haluaa suorittaa useampaa mittausta 
samanaikaisesti, jotta ohjelmalla päästään tarkkoihin tuloksiin. Jos mittaukseen lisää 
useita mittauksia perehtymättä mittaustapaan voi päätyä virheellisiin määriin. Sekä 
perinteisellä että sähköisellä ohjelmistolla määrätiedot ovat tarkempia, mikäli lasken-
ta suoritetaan kukin rakennusosa ja suorite yksitellen. 
3.4 Hyödyt 
 
Vertailulaskentaa tehdessä JCAD MÄÄRÄT -ohjelman suurimmiksi hyödyiksi ja 
laskentamukavuutta sekä laskentanopeutta lisäävänä tekijänä pitäisin ohjelman visu-
aalisuutta sekä erilaisien pituuksien, pinta-alojen ja tilaavuuksien mittaamisen help-
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poutta. Minusta visuaalisuus lisää mittaamisen luotettavuutta. Määriä mitattaessa oh-
jelma piirtää mittauksista kuvaan merkinnän mitatusta kohdasta, jolloin ei tule pääl-
lekkäisiä mittauksia. Ohjelmalla on myös helpompi mitata monimutkaisia pinta-aloja 
helpommin ja tarkemmin. Esimerkiksi kaarevat muodot saa mitattua tarkemmin kuin 
suhdeviivaimella menettämättä laskentanopeutta. Myös erilaisten aukkovähennysten 
teko on helppoa ja ohjelma poistaa mittausmerkinnän vähennetystä kohdasta, jolloin 
näkee, mitkä aukot on vähennetty. 
 
Ohjelmalla saatuja mittaustietoja voidaan pitää todella tarkkoina, jos kuvan skaalaus 
on onnistunut tai käytetään pohjakuvana DWG-kuvia, jolloin mittaustarkkuus para-
nee entisestään. Mikäli DWG-kuvat on saatavilla, niistä voi suorittaa mittauksia 
myös esimerkiksi Autodesk Truewiew -ohjelmistolla, jolloin mittaustarkkuus on sa-
ma kuin JCAD MÄÄRÄT -ohjelmistolla. JCAD MÄÄRÄT -ohjelmistolla saavute-
taan kuitenkin ajallista säästöä, kun ohjelma suorittaa mittausten yhteenvedon ja las-
kennan. Sen sijaan Trueview -ohjelmalla mittausten yhteenlaskenta ja määräluettelon 
laadinta pitää suorittaa itse erilliseen ohjelmistoon kuten esimerkiksi Exceliin. 
 
JCAD MÄÄRÄT -ohjelmisto antaa selvää etua erilaisten mittauksien kuten pinta-
alojen, tilavuuksien, pituuksien sekä kappalemäärien mittaamisessa. Kappalemääriä 
kuten ikkunoita, ovia ja pilareita laskettaessa laskentanopeus on hyvä ja mittaus luo-
tettava, koska mittaus suoritetaan vain valitsemalla halutut kohteet kuvista ja ohjelma 
laskee määrät ja merkkaa suoritetun laskennan kuviin. 
 
3.5 Luotettavuus ja riskit 
 
Ohjelman käyttö ei poista määrälaskijalta vaadittavia perustietoja määrälaskennasta. 
Ohjelman käyttö vaatii myös opiskelua ja testausta. Ohjelmalla saatuja tuloksia onkin 
hyvä aluksi verrata perinteisellä määrälaskennalla saatuihin tuloksiin, jolloin varmis-
tuu laskennan ja määrien todenmukaisuus. Määrälaskijan on ymmärrettävä perusteet, 
jonka mukaan kukin mittaus suoritetaan ja mitä kyseisessä mittauksessa tulee huo-
mioida. Perinteisessä määrälaskennassa olevat hankaluudet kuten monimutkaiset ra-
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kenteet tuottavat ongelmia myös ohjelmalla laskettaessa. Ongelmallisiin rakenteisiin 
joutuu laskentaa osittain soveltamaan ja laskemaan myös käsin, jotta päästään luotet-
taviin ja tarkkoihin määriin. 
 
Esimerkiksi raudoitusta laskettaessa helpommaksi osoittautui laskea laskimella ku-
vista kerroin, joka sijoitettiin ohjelmaan riittävän tarkkuuden aikaan saamiseksi. So-
veltamista vaaditaan laskettaessa pintoja, joiden muotoja ei pysty ohjelmalla mittaa-
maan tasokuvista. Esimerkiksi jos mittaa vesikaton suoraan tasokuvista huomioimat-
ta vesikaton kaltevuutta, ohjelma antaa todellista pienemmän määrän. Mittaukseen 
tulee siis erikseen huomioida katon kaltevuudet, jotta päästään luotettaviin tuloksiin. 
 
Ohjelman testaus osoitti, että usean suoritteen samanaikainen mittaaminen heikentää 
määrien tarkkuutta, riippuen mistä pinnasta mittausta suoritetaan. Esimerkiksi jos 
haluaa erittäin tarkat määrät lattian pintarakenteista, lattian parketti ja listoitus on 
laskettava omilla mittauksilla. Pienessä kohteessa merkittäviä virheitä ei synny mää-
riin, mutta laajassa kohteessa määrät kertautuvat ja syntyy jo merkittäviä eroja. 
Ohjelmalla saadut tulokset ovat todella tarkkoja ja luotettavia, kunhan määrälaskija 
osaa huomioida tarpeelliset asetukset ja määritykset mittausta tehdessä. Ohjelma 
poistaa laskuvirheet, mikäli ohjelmaan on syötetty oikeat arvot ja skaalaus on tehty 
oikein. Perinteisessä määrälaskennassa yksittäinen virhe on todennäköisempi, mutta 
ohjelmalla voi tehdä laajempia virheitä, jos ohjelmaan annetuissa lähtötiedoissa on 
virheitä. 
 
Yhteenvetona luotettavuudesta voi sanoa, että sekä perinteisellä määrälaskennalla 
että sähköistä ohjelmaa käyttämällä pääsee yhtä luotettaviin tuloksiin, edellyttäen 
että molemmat määrälaskennat suoritetaan tarkasti ja ohjeiden mukaan. Ohjelman 
käyttöönotto vaatii määrälaskijalta enemmän aikaa ja opiskelua kuin perinteinen 











- Laskennan aloittamiseen ei tarvitse odottaa paperisia dokumentteja, vaan las-
kennan voi aloittaa heti kun sähköiset kuvat on saatavilla. 
- Pituuksien, pinta-alojen, tilavuuksien, piirien ja kappalemäärien mittaaminen 
on nopeampaa. 
- Uudelleen mittaamisessa säästetään aikaa, koska yksittäisiin mittauksiin pää-
see kiinni ja mittauksia voi muokata. 
- Laskettu tieto on helposti löydettävissä ja hyödynnettävissä. 
- Helpottaa rakentamisvaiheen ja hankintojen määrälaskentaa. 
- Ohjelma tarjoaa tukipalveluja ongelmatilanteissa. 








- Ohjelman opiskelu ja käyttöönotto vaativat aikaa. 
- Ohjelman hyödyntäminen muissa kuin määrälaskentavaiheessa vaatii opiske-
lua myös työmaa- ja hankintahenkilöstöltä. 
- Tekniset viat voivat ajoittain keskeyttää ja hidastaa määrälaskentaa, kun pe-
rinteisen määrälaskennan katkeaminen on epätodennäköisempää. 
- Hankalat rakenteet ovat haastavia myös ohjelmalla laskettaessa. 






Perehdyin opinnäytetyössä JCAD MÄÄRÄT -ohjelman luomiin mahdollisuuksiin 
kehittää MVR-Yhtymä Oy:n määrälaskentaa. Tutkin opinnäytetyössä sekä perintei-
sen määrälaskennan että sähköisen määrälaskennan teoriaa ja niiden eroavaisuuksia. 
Testasin työssäni, antaako ohjelman käyttö ajallista hyötyä, ja onko ohjelmalla saa-
dut määrät luotettavia. Selvitin myös, miten haastavaa ohjelman opiskelu ja käyttö 
ovat. 
 
Suoritin vertailun laskemalla esimerkkikohteesta määrät perinteisellä määrälaskenta-
tavalla ja JCAD MÄÄRÄT -ohjelmistolla. Vertailussa sain selvitettyä ohjelmalla 
laskettujen määrien vastaavuuden perinteisellä määrälaskennalla saatuihin määriin. 
Ohjelman tarjoamien etujen täydellinen hyödyntäminen oli aluksi haastavaa, koska 
opiskelin ohjelman käyttöä samalla. Sain kuitenkin jo alusta alkaen käsityksen, mil-
laisia etuja ohjelma tarjoaa. 
 
Ohjelman opiskeluun vaatima aika on pitkällä aikavälillä pientä sen luomiin mahdol-
lisuuksiin nähden. Työn perusteella voin sanoa, että ohjelmalla päästään luotettaviin 
lopputuloksiin, ja sen hyödyntäminen määrälaskennan apuna on kannattavaa. Itse 
koin, että ohjelman visuaalisuus helpottaa määrälaskentaa ja varmistaa, ettei päällek-
käisiä laskentoja tehdä. Myös pinta-alojen pituuksien ja tilavuuksien laskeminen no-
peutuu. Ohjelmaa käytettäessä on kuitenkin muistettava, ettei ohjelma ole robotti, 
joka automaattisesti antaa oikeita ja haluttuja määriä, vaan käyttäjän on koko ajan 
oltava tietoinen mitä ja miten mitataan. On myös varmistuttava, että skaalaus on suo-
ritettu oikein ja mittauksen asetukset ovat halutut. 
 
Suurissa kohteissa kopiointikustannuksilta ei voi kokonaan välttyä ja paperidoku-
mentit ovat hyvä tuki ja apu kohteen määrälaskennassa ja hahmottamisessa. Joissakin 
tapauksissa kuviin ei ole merkitty mitään mittaa, josta kuvan voisi skaalata. Näissä 
kohteissa mittaaminen suoraan sähköisellä ohjelmistolla ei ole mahdollista.  
 
Opinnäytetyötä tehdessäni pohdin, että ohjelman käyttö on hyödyllistä. MVR-
Yhtymä Oy on hankkinut JCAD MÄÄRÄT -ohjelman, mutta sen hyödyntäminen on 
27 
ollut vähäistä. Määrälaskenta on tehty pääosin käsinmassoittelemalla. Olen aloittanut 
MVR-Yhtymä Oy:n palveluksessa helmikuussa ja olen tehnyt suurimman osan mää-
rälaskennasta ohjelmaa hyödyntäen. Yrityksessä on suunnitelmia ohjelman laajem-
masta käytöstä, esimerkiksi työmaa- ja hankintahenkilöstön apuvälineenä.  
 
Uskon kuitenkin, että tulevaisuudessa siirrytään tietomallipohjaiseen määrälasken-
taan mallien kehittyessä. Jos kohteet suunnitellaan ja mallinnetaan todella tarkasti, 
todennäköisesti perinteinen ja sähköinen määrälaskenta 2D-dokumenteista poistuvat 
ainakin osittain. Tarkasti tehdyn mallin hyödyntäminen olisi urakoitsijoille hyödyllis-
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5200 SISÄSEINIEN	PINTARAKENTEEET PERINTEINEN JCAD	MÄÄRÄT
5201 SEINÄLAATOITUS,	yhteensä 1220 m² 1241,8 m²
5202 seinälaatoitus,	KH	1 22 m² 21,3 m²
5203 seinälaatoitus,	KH	2 22 m² 21,3 m²
5204 seinälaatoitus,	KH	3 22 m² 22,1 m²
5205 seinälaatoitus,	KH	4 20 m² 20,4 m²
5206 seinälaatoitus,	KH	5 20 m² 20,4 m²
5207 seinälaatoitus,	KH	6 22 m² 22,1 m²
5208 seinälaatoitus,	KH	7 20 m² 20,4 m²
5209 seinälaatoitus,	KH	8 20 m² 19,0 m²
5210 seinälaatoitus,	KH	9 22 m² 21,9 m²
5211 seinälaatoitus,	KH	10 22 m² 21,8 m²
5212 seinälaatoitus,	KH	11 5 m² 24,4 m²
5213 seinälaatoitus,	KH	12 2 m² 21,3 m²
5214 seinälaatoitus,	KH	13 20 m² 20,2 m²
5215 seinälaatoitus,	KH	14 20 m² 20,4 m²
5216 seinälaatoitus,	KH	15 22 m² 21,3 m²
5217 seinälaatoitus,	KH	16 25 m² 23,9 m²
5218 seinälaatoitus,	KH	17 25 m² 24,8 m²
5219 seinälaatoitus,	KH	18 25 m² 25,2 m²
5220 seinälaatoitus,	KH	19 3 m² 2,4 m²
5221 seinälaatoitus,	KH	20 25 m² 24,2 m²
5222 seinälaatoitus,	KH	21 22 m² 21,9 m²
5223 seinälaatoitus,	KH	22 22 m² 21,8 m²
5224 seinälaatoitus,	KH	23 25 m² 24,4 m²
5225 seinälaatoitus,	KH	24 22 m² 21,2 m²
5226 seinälaatoitus,	KH	25 20 m² 20,2 m²
5227 seinälaatoitus,	KH	26 20 m² 20,4 m²
5228 seinälaatoitus,	KH	27 22 m² 21,3 m²
5229 seinälaatoitus,	KH	28 25 m² 23,9 m²
5230 seinälaatoitus,	KH	29 20 m² 20,4 m²
5231 seinälaatoitus,	KH	30 25 m² 24,8 m²
5232 seinälaatoitus,	KH	31 25 m² 24,7 m²
5233 seinälaatoitus,	KH	32 25 m² 24,2 m²
5234 seinälaatoitus,	KH	33 25 m² 24,4 m²
5235 seinälaatoitus,	KH	34 25 m² 24,4 m²
5236 seinälaatoitus,	KH	35 22 m² 21,3 m²
5237 seinälaatoitus,	KH	36 40 m² 40,5 m²
5238 seinälaatoitus,	KH	37 20 m² 20,4 m²
5239 seinälaatoitus,	KH	38 20 m² 20,2 m²
5240 seinälaatoitus,	KH	39 22 m² 21,3 m²
5241 seinälaatoitus,	KH	40 25 m² 25,2 m²
5242 seinälaatoitus,	KH	41 25 m² 24,8 m²
5243 seinälaatoitus,	KH	42 25 m² 24,2 m²
5244 seinälaatoitus,	KH	43 25 m² 24,4 m²
5245 seinälaatoitus,	KH	44 20 m² 20,4 m²
5246 seinälaatoitus,	KH	45 25 m² 24,4 m²
5247 seinälaatoitus,	KH	46 28 m² 27,8 m²
5248 seinälaatoitus,	KH	47 20 m² 20,2 m²
5249 seinälaatoitus,	KH	48 20 m² 20,2 m²
5250 seinälaatoitus,	KH	49 25 m² 24,4 m²
5251 seinälaatoitus,	KH	50 25 m² 24,5 m²
5252 seinälaatoitus,	KH	51 40 m² 40,1 m²
5253 seinälaatoitus,	KH	52 20 m² 19,1 m²
5254 seinälaatoitus,	KH	53 22 m² 21,3 m²
5255 seinälaatoitus,	WC	1 3 m² 3,1 m²
5256 seinälaatoitus,	WC	2 4 m² 3,8 m²
5257 seinälaatoitus,	WC	3 2 m² 1,7 m²
5258 seinälaatoitus,	WC	4 4 m² 3,8 m²
5259 seinälaatoitus,	WC	5 2 m² 1,9 m²
5260 seinälaatoitus,	WC	6 3 m² 2,4 m²
5261 seinälaatoitus,	WC	7 4 m² 3,7 m²
5262 seinälaatoitus,	WC	8 3 m² 2,5 m²
5263 seinälaatoitus,	WC	9 4 m² 3,8 m²
5264 seinälaatoitus,	WC	10 4 m² 3,8 m²
5265 seinälaatoitus,	WC	11 4 m² 3,7 m²
5266 seinälaatoitus,	WC	12 3 m² 2,4 m²
5267 seinälaatoitus,	WC	13 4 m² 3,7 m²
5600 LATTIAN	PINTARAKENTEET
5601 LATTIALAATOITUS,	yhteensä 441 m² 427,1 m²
5602 lattialaatoitus,	KH	1 4,5 m² 4,3 m²
5603 lattialaatoitus,	KH	2 8,5 m² 8,2 m²
5604 lattialaatoitus,	KH	3 8,5 m² 8,5 m²
5605 lattialaatoitus,	KH	4 4 m² 3,8 m²
5606 lattialaatoitus,	KH	5 4,5 m² 4,3 m²
5607 lattialaatoitus,	KH	6 4,5 m² 4,3 m²
5608 lattialaatoitus,	KH	7 4,5 m² 4,3 m²
5609 lattialaatoitus,	KH	8 6 m² 5,9 m²
5610 lattialaatoitus,	KH	9 6 m² 5,9 m²
5611 lattialaatoitus,	KH	10 8,5 m² 8,9 m²
5612 lattialaatoitus,	KH	11 6 m² 5,5 m²
5613 lattialaatoitus,	KH	12 4,5 m² 4,3 m²
5614 lattialaatoitus,	KH	13 8,5 m² 7,5 m²
5615 lattialaatoitus,	KH	14 4,5 m² 4,5 m²
5616 lattialaatoitus,	KH	15 6 m² 5,5 m²
5617 lattialaatoitus,	KH	16 7 m² 6,8 m²
5618 lattialaatoitus,	KH	17 8,5 m² 8,6 m²
5619 lattialaatoitus,	KH	18 8,5 m² 9,1 m²
5620 lattialaatoitus,	KH	19 4,5 m² 4,7 m²
5621 lattialaatoitus,	KH	20 8,5 m² 9,1 m²
5622 lattialaatoitus,	KH	21 4,5 m² 4,3 m²
5623 lattialaatoitus,	KH	22 6 m² 5,9 m²
5624 lattialaatoitus,	KH	23 6 m² 5,9 m²
5625 lattialaatoitus,	KH	24 8,5 m² 8,9 m²
5626 lattialaatoitus,	KH	25 8,5 m² 7,5 m²
5627 lattialaatoitus,	KH	26 4,5 m² 4,5 m²
5628 lattialaatoitus,	KH	27 6 m² 5,5 m²
5629 lattialaatoitus,	KH	28 7 m² 6,8 m²
5630 lattialaatoitus,	KH	29 18 m² 17,3 m²
5631 lattialaatoitus,	KH	30 4,5 m² 4,7 m²
5632 lattialaatoitus,	KH	31 4 m² 3,8 m²
5633 lattialaatoitus,	KH	32 3 m² 2,7 m²
5634 lattialaatoitus,	KH	33 8,5 m² 9,0 m²
5635 lattialaatoitus,	KH	34 18 m² 17,8 m²
5636 lattialaatoitus,	KH	35 6 m² 5,5 m²
5637 lattialaatoitus,	KH	36 8,5 m² 7,5 m²
5638 lattialaatoitus,	KH	37 10 m² 9,4 m²
5639 lattialaatoitus,	KH	38 6 m² 5,5 m²
5640 lattialaatoitus,	KH	39 18 m² 17,6 m²
5641 lattialaatoitus,	KH	40 4,5 m² 4,7 m²
5642 lattialaatoitus,	KH	41 10 m² 9,1 m²
5643 lattialaatoitus,	KH	42 18 m² 17,8 m²
5644 lattialaatoitus,	KH	43 10 m² 10,4 m²
5645 lattialaatoitus,	KH	44 8 m² 7,5 m²
5646 lattialaatoitus,	KH	45 8 m² 7,5 m²
5647 lattialaatoitus,	KH	46 6 m² 5,5 m²
5648 lattialaatoitus,	KH	47 18 m² 17,8 m²
5649 lattialaatoitus,	KH	48 18 m² 18,8 m²
5650 lattialaatoitus,	KH	49 6 m² 5,5 m²
5651 lattialaatoitus,	KH	50 6 m² 5,5 m²
5652 lattialaatoitus,	KH	51 8 m² 7,5 m²
5653 lattialaatoitus,	KH	52 8 m² 7,5 m²
5654 lattialaatoitus,	KH	53 6 m² 5,5 m²
5655 lattialaatoitus,	WC	1 1,5 m² 1,5 m²
5656 lattialaatoitus,	WC	2 1,5 m² 1,4 m²
5657 lattialaatoitus,	WC	3 1,5 m² 1,5 m²
5658 lattialaatoitus,	WC	4 2 m² 1,9 m²
5659 lattialaatoitus,	WC	5 1,5 m² 1,5 m²
5660 lattialaatoitus,	WC	6 2 m² 1,7 m²
5661 lattialaatoitus,	WC	7 1,5 m² 1,6 m²
5662 lattialaatoitus,	WC	8 1,5 m² 1,5 m²
5663 lattialaatoitus,	WC	9 1,5 m² 1,5 m²
5664 lattialaatoitus,	WC	10 1,5 m² 1,5 m²
5665 lattialaatoitus,	WC	11 3 m² 2,7 m²
5666 lattialaatoitus,	WC	12 3 m² 2,7 m²
5667 lattialaatoitus,	WC	13 3 m² 2,2 m²
LIITE	2
3300 LAATAT	JA	PALKIT PERINTEINEN JCAD	MÄÄRÄT
3301 VP1
3302 teräshierto	By	45	A-4-30 2340 m2 2344 m2
3303 betoni	kuitubetonilaatta	55	mm,	irrotus	seinistä	10	mm	solumuovikaista	(laskettu	45	mm	mukaan) 106 m3 106 m3
3304 eriste	35	mm,	asennuseristelevy	profiloitu,	lattialämmitys	valmistajan	mukaan 2340 m2 2344 m2
3305 teräshierto	By	45	luokka	C-4-30 2340 m2 2344 m2
3306 muotti	holvimuotti 2340 m2 2344 m2
3307 betoni	K30-2	xc1,	240	mm	kantava	teräsbetonilaatta	 562 m3 563 m3
3308 raudoitus	A500	HW,	teräsarvio	16	kg/m2,	ei	sisällä	asennus-	eikä	hukkateräksiä 37440 kg 37504 kg
3309
3310 VP2
3311 teräshierto	By	45	A-4-30 425 m2 422 m2
3312 betoni	kuitubetonilaatta	80-60	mm	kallistettu	>1:80,	irrotus	seinistä	10	mm	solumuovikaista,	kaivon	ympärillä	>1:50	(laskettu	70	mm	mukaan)30 m3 30 m3
3313 teräshierto	By	45	luokka	C-4-30 425 m2 422 m2
3314 muotti	holvimuotti 425 m2 422 m2
3315 betoni	K30-2	xc1,	240	mm	kantava	teräsbetonilaatta	 102 m3 102 m3
3316 raudoitus	A500	HW,	teräsarvio	16	kg/m2,	ei	sisällä	asennus-	eikä	hukkateräksiä 6800 kg 6752 kg
3317
3318 VP2,	VP3,	VSS-RAKENNE
3319 teräshierto 103 m2 102 m2
3320 muotti	holvin	reunamuotti	h=350	mm,	47	jm 17 m2 18 m2
3321 muotti	holvimuotti 89 m2 88 m2
3322 betoni	K30-2	xc1	kantava	teräsbetonilaatta	350	mm	VSS-holvi 37 m3 36 m3
3323 raudoitus	A500	HW	,	sis.	väestönsuojaverkko	#3-50 4710 kg 4710 kg
3324 raudoitus	reunahaat	 360 kg 360 kg
3325 etuputsi 89 m2 88 m2
3326
3327 VP5
3328 teräshierto 320 m2 314 m2
3329 betoni	kuitubetonilaatta	55	mm,	irrotus	seinistä	10	mm	solumuovikaista	(laskettu	45	mm	mukaan) 15 m3 14 m3
3330 eriste	35	mm,	asennuseristelevy	profiloitu,	lattialämmitys	valmistajan	mukaan 320 m2 314 m2
3331 eriste	EPS	Lattia	100	75	mm 320 m2 314 m2
3332 teräshierto	By	45	luokka	C-4-30 320 m2 314 m2
3333 muotti	holvimuotti	+	muotti	sivut 325 m2 320 m2
3334 betoni	K30-2	xc1,	240	mm	kantava	teräsbetonilaatta	 77 m3 76 m3
3335 raudoitus	A500	HW,	teräsarvio	16	kg/m2 5120 kg 5024 kg
3336
3337 VP6
3338 teräshierto 21 m2 20 m2
3339 betoni	K30-2	xc1,	240	mm	kantava	teräsbetonilaatta	 5,5 m3 5 m3
3340 raudoitus	A500	HW,	teräsarvio	16	kg/m2 340 kg 336 kg
3341 eriste	min.villa	ISOVER	KL	33	150+150	mm,	kiinnitys	mekaanisesti	4	kpl/m2 21 m2 20 m2
3342 eriste	tuulensuoja	min.villa	ISOVER	RKL-31	FASADE	50	mm,	saumat	teipataan 21 m2 20 m2
LIITE	3
5500 ULKOSEINIEN	PINTARAKENTEET PERINTEINEN JCAD	MÄÄRÄT
5501 US3
5502 muuraus,	julkisivumuuraus,	puhtaaksimuuraus,	poltettu	tiili	285x135x85	mm 705 m² 707 m²
5503 muuraussiteet	4	kpl/m2	d=4	mm	rst,	aukkojen	pielissä	k300 2820 kpl 2828 kpl
5504 US4
5505 levyrappaus,	Saint	Gobain	Weber	SerpoVent-tuulettuvaa	rappausjärjestelmä,	Rappauspinta	on	käsinhierretty.	Raekoko	2-4mm	tai	pienempi.350 m² 348 m²
5506 julkisivulevy,	esim	Muotolevy	Natura,	punaruskea	equitone	N331 70 m² 64 m²
5507 US5
5508 puu	vaakalaudoitus	UTW	23x145	tai	levyverhous,	puunsuoja-aine 310 m² 309 m²
5509 muovipinnoitettu	profiilipelti,	Tumma	harmaa	RR33 80 m² 80 m²
5510 muovipinnoitettu	pelti,	Punaruskea	RR750 30 m² 31 m²
